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Käsitteet
aliurakoitsija Yritys, joka on sopimussuhteessa pääurakoitsijan kanssa.
Ei suoraa sopimussuhdetta rakennuttajaan.
hanakulmarasia Muovivesijohdon kytkentäliitin, joka asennetaan seinän si-
sälle. Tästä voidaan jatkaa putkea hanalle tai muulle laitteel-
le.
kokonaisurakka Rakennus- tai LVI-urakoitsija toimii koko linjasaneeraus-
hankkeen toteuttamisesta vastaavana urakoitsijana.
kuntoarvio Esimerkiksi rakennus-, LVI- ja sähköasiantuntijoiden tekemä
silmämääräinen tarkastus, joka tehdään rakenteita rikkomat-
ta. Tarkastus paljastaa asuinkiinteistön kunnon. Sisältää
myös kustannusarvion.
linjasaneeraushanke Asunto-osakeyhtiön peruskorjaus- tai perusparannushanke,
jossa uusitaan tai korjataan kiinteistön vesi- ja viemärilait-
teisto, sekä mahdollisesti rakennuspintoja.
LVI-TES LVI-alan työehtosopimus, jossa on määritelty palkkaustavat.
pääsuunnittelija Suunnittelun laadusta ja kokonaisuudesta vastaava pätevä
henkilö, joka varmistaa suunnittelun kokonaisuuden.
pääurakoitsija Yritys, joka on allekirjoittanut sopimuksen koskien esimer-
kiksi linjasaneeraushanketta sekä vakuuttanut kantavansa
vastuun koko urakan loppuun saattamisesta kaikkineen vas-
tuineen.
talotekniikka Käsittää kiinteistöjen teknisten laitteiden, järjestelmien sekä
palvelujen kokonaisuuden. Koostuu lämpö-, vesi-, sähkö- ja
rakennusautomaatiojärjestelmistä.
tilaaja Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuori-
tuksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai asunto-
osakeyhtiö.
urakoitsija Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaa-
maan sopimusasiakirjoissa määritellyn työn tuloksen.
11 Johdanto
Tarjouslaskenta on urakoinnissa tärkeä, ellei jopa tärkein vaihe. Se on aikaa vievää
työtä. Se aiheuttaa yritykselle kustannuksia, vaikka yritystä ei valittaisi urakoitsijaksi.
Yrityksemme on aloittanut kilpailemisen linjasaneerauskohteiden pääurakoinnin osalta.
Tämä opinnäytetyö on seuraus siitä, että yrityksessä halutaan päästä kiinni suurempiin
massoihin keveämmillä kustannuksilla. Ajatuksena on, että 50-, 60- ja 70-luvun kerros-
talojen huoneistot ovat toistensa kopioita. Laskennan aputyökalun tarkoituksena on
juuri se, että sillä voitaisiin arvioida samanlaisten huoneistojen kerrosmassat tarpeeksi
tarkasti, nopeasti ja helposti. Tästä syystä yrityksessämme heräsi ajatus, että tarjous-
laskentaa LV:n osalta voitaisiin keventää juuri sillä, että haettaisiin jo lasketuista koh-
teista toistuvuutta ja kertoimia viemäreiden, vesijohtojen sekä patteriventtiilien osalta
nousulinjojen määriin nähden. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ei ole selvittää ma-
teriaalien eikä töiden hintoja. Tarkoituksena on ainoastaan selvittää materiaalien mää-
rät.  Saadut materiaalit syötetään yrityksen käytössä olevaan laskentaohjelmaan.
Työn alussa esittelen perinteisen linjasaneeraushankkeen vaiheet urakoitsijan näkö-
kulmasta. Edetessään se tulee esittelemään vaihe vaiheelta aputyökalun rakenteen
sekä laskentatulosten muodostumisen. Lopussa tulen kokeilemaan laskentatyökalun
toimivuutta normaalisti laskettuihin kohteisiin. Laskurin avulla saatavaa massaa verra-
taan tarjouslaskijan muodostamaan massaan.
Työ tehdään Caverion Suomi Oy:lle, ja tarkoituksena on, että tarjouslaskija tulee käyt-
tämään työkalua ainoastaan massojen, esimerkiksi kerrosviemäreiden määrien selvit-
tämiseen. Saatavat putki- ja osamäärät syötetään yrityksen käytössä olevaan lasken-
taohjelmistoon, joka laskee työt ja hinnat sekä muut kulut. Opinnäytetyön idea tuli Ca-
verion Suomi Oy:n Asunnot yksikönpäälliköltä Jukka-Pekka Jäppiseltä. Hän toimii mi-
nun työpaikkaohjaajana yrityksen puolelta.
Caverion Suomi Oyj kuuluu kansainväliseen Caverion-konserniin. Caverion konsernilla
on kahdessatoista Euroopan maassa toimintaa. Caverion Suomi Oyj:llä on Suomessa
noin 5 000 henkilöä ja liikevaihto oli 521 miljoonaa euroa vuonna 2014. Caverion on
omalla alallaan yksi Suomen suurimmista toimijoista. [7]
22 Linjasaneeraus
2.1 Tilauskanta
Nykyään kerrotaan, että Suomi elää muiden maiden tavoin laskusuhdanteessa, osa
rohkeimmista saattaa puhua jopa lama-ajasta. Tämä yleensä tarkoittaa suoraan sitä,
että asuntotuotanto hidastuu tai jopa pysähtyy. Asuntoja ei kannata tehdä, jos niitä ei
kukaan osta. Tämä ei vielä ainakaan näy rakennuslupien määrässä. Tilastokeskuksen
vuoden 2015 elokuun julkistuksen mukaan rakennuslupia on myönnetty 5,5 % enem-
män verrattuna edelliseen vuoteen. Lopullinen tilasto valmistuu 22.1.2016. [9]
Isoissa rakennusliikkeissä on huomattu mahdollisuudet saada töitä korjausrakentami-
sen puolelta, kun uudistuotanto on hidastunut. Meillä Suomessa tämänhetkinen raken-
nuskanta on tulossa käännekohtaan korjauksien osalta.  Olemassa olevissa rakennuk-
sissa on iso raha sijoitettuna, jolloin on tärkeätä pitää niitä hyvässä kunnossa. Iso osa
rakennuksien peruskorjauksen tarpeesta ajoittuu 5–10 vuoden sisään.
Tilastokeskus on teettänyt tutkimuksen talonrakennusalan yrityksistä, johon osallistui n.
1 000 yritystä, jotka työllistävät vähintään viisi henkilöä. Tutkimukseen vastanneiden
yritysten mukaan urakoiden arvo oli 14,9 miljardia euroa. Näistä töistä korjausrakenta-
misen suuruus oli 6,6 miljardia euroa. Urakoista 55 prosenttia oli asuinrakennuksien
korjauksia. [1]
2.2 Yleistä
Tässä osiossa käyn asioita omistusasuntojen osalta. Osiossa ei käsitellä vuokra-
asuntojen saneerausta.  Asunto-osakeyhtiön omistamien asuinrakennusten korjaami-
sella on suuri vaikutus osakkeiden omistajiin, ihmisiin. Omistusasunnon ostaminen on
yksi ihmisen suurimmista päätöksistä elämässä. On siis selvää, että päätökset ja hank-
keet, jotka liittyvät omaan kotiin, saattavat herättää meissä ihmisissä erilaisia mielipitei-
tä ja tuntemuksia.
Talotekniikan yritykset ovat heränneet Suomen vanhaan rakennuskannan ikään.
Isommilla yrityksillä on kasvanut kiinnostus urakoihin. Nykyään on yleistymässä se,
että talotekniikan yritys ottaa pääurakoitsijan roolin linjasaneeraushankkeesta, jolloin
3talotekniikan yritys ostaa rakennustyöt aliurakkana. Tällaisissa tapauksissa on mahdol-
lista, että talotekniikan yrityksellä on rakennusalan työnjohtoa, jotka ovat palkattuna
talotekniikan yritykseen rakennusalan asiantuntijoiksi. Tällaisia ammatteja on esimer-
kiksi työpäällikkö, työmaainsinööri sekä vastaava työnjohtaja. Tämä edesauttaa pää-
urakointiin liittyvien riskien ja työtapojen valvontaa.
Monet isännöitsijät sekä asunto-osakeyhtiöt pitävät linjasaneeraushanketta  aiheena
pois mielestä ja odottavat hankkeen käynnistämistä liian pitkään, koska ajattelevat re-
montoinnin olevan tarpeetonta. Odottamalla liikaa putkistot saattavat olla jo niin huo-
nossa kunnossa, että vesivahinkojen riski on kasvanut todella suureksi. On olemassa
myös hyvin hoidettuja asunto-osakeyhtiöitä, joilla on olemassa korjaussuunnitelmat.
Niissä kaikki nämä on huomioitu ja suunniteltu etukäteen. Kaikkien osapuolien kannalta
olisi paras ratkaisu, että asunto-osakeyhtiöissä olisi tiedostettu korjauksien tarve ja
rahoitus jo hyvissä ajoin. Mahdollisesti voisi olla jo kerätty vastikkeen muodossa korja-
usrahaa. Tämä mahdollistaa sen, että suunnittelutyö voidaan tehdä oikein ja mahdolli-
simman hyvin. Tilanne on usein se, että suunnitelmat tehdään mahdollisimman nope-
asti ja halvalla. Tämä johtaa helposti tilanteeseen, missä työt pahimmassa tapaukses-
sa hidastuvat tai loppuvat kokonaan, kun suunnitelmia muutetaan kesken kaiken.
2.3 Linjasaneerauksen vaiheet
2.3.1 Hanke-ehdotus
Asunto-osakeyhtiön hallitus nimitetään äänestyksellä, johon osakkeenomistajilla on
äänioikeus. Hallitus on paikalla yhtiökokouksessa mutta tekee paljon muutakin. Se on
nimetty vastaamaan siitä, että asunto-osakeyhtiön omistama kiinteistö on terveellinen
ja turvallinen käyttää ja että kiinteistön kunnossa ei tapahdu huonontumista. Hallituksen
tehtävänä on selvittää kiinteistön korjaustarve sekä niistä muodostuvat kustannukset.
Hallituksen on hyvä tilata ja teettää kuntoarvio yritykseltä, jonka toiminta perustuu juuri
tämän palvelun myyntiin. Ensimmäinen tutkimus on hyvä teettää ennen kymmenenvuo-
tisvastuun päättymistä, jolloin saadaan korjausten tarve esille. Seuraava kuntoarvio
olisi hyvä tilata seuraavan kerran aikaisintaan viiden vuoden päästä. Tämän jälkeen
suunnitelmia tulisi päivittää viiden vuoden välein. [4, s. 22.]
4Kuntoarvion tekevä yritys tuottaa tuloksista ja päätelmistä yhteenvedon, jolla voidaan
esitellä korjaustarve, korjaustarpeen korjausehdotukset ja kustannusarviot osakkaille.
Hallituksen tulee sisäistää todellinen tarve ja tarvittavat päätökset hyvin, jolloin he voi-
vat esitellä kuntoarvion tulokset sekä rakennusten korjaustarpeet vakuuttavasti osak-
kaille.
Nykyaikana julkisuudessa ja mediassa puhutaan paljon yleistyvistä putkiremonteista, ja
tulee ihmisille helposti vääristynyt kuva putkiremonttien vaikeuksista sekä ongelma-
kohdista. Harvoin kuulee ihmisten puhuvan kaikista niistä positiivisista asioista, mitä
remontit aiheuttavat. Urakoitsijoita ja alalla toimijoita helposti arvostellaan aiheettomas-
ti. Tämä aiheuttaa sitä, että putkiremonteista puhuminen ja niiden käynnistäminen jäte-
tään mahdollisimman myöhäiseksi.  [4, s. 25.]
On tärkeätä, että hallitus osaa valmistaa osakkaita tulevaan putkiremonttiin taloudelli-
sesti sekä toisena tärkeänä asiana osoittaa, että sitä voidaan hallita ja hankkeen tulok-
set ovat positiivisia. Näiden isojen päätösten perusteella käynnistetään mahdollinen
hankesuunnittelu. [4, s. 26.]
2.3.2 Hankesuunnittelu
Tämä on vaihe, jossa ensimmäisen kerran hahmotellaan taloyhtiön sisällä olevaa halua
ja tarvetta konkreettisempaan muotoon mahdollisen linjasaneerauksen laajuudesta.
Yhtiössä jatketaan hanke-ehdotusvaiheessa syntynyttä keskustelua syventämällä
osakkaiden ajatuksia mahdollisen hankkeen sisällöstä, laadusta ja aikataulusta. Osak-
kaiden päätöksentekoa helpotetaan tekemällä väritettyjä leikkauskuvia keittiöistä sekä
peruskylpyhuoneista, joissa on sijoiteltuna tulevaa tekniikkaa. Osakkailta on helpompi
saada päätöksiä, kun heille esitetään jotain konkreettista. [4, s. 27.]
Hankesuunnittelussa tilaajan tulee määrittää suunnittelijoiden ja mahdollisten konsultti-
en avulla haluttu hankkeen laajuus. Se määräytyy haluttujen ja välttämättömien korja-
usten perusteella. On mahdollista, että halutaan muuttaa aikaisemmin tehtyjä muutok-
sia tai/sekä muokata nykyisiä tiloja paremmin vastaamaan nykytarvetta. Osakkailla
teetetyn tarveselvityksen tulokset otetaan huomioon myös suunnittelussa.
Usein tilaajalla on muutamia vaihtoehtoja laajuudelle, mutta kustannukset määräävät
rakentamista. Tällöin on mahdollista, että suunnittelu tehdään yhtiön halukkuuden mu-
5kaisilla vaihtoehdoilla. Urakkatarjoukset voidaan pyytää molemmilla vaihtoehdoilla.
Useimmiten on kaksi erilaista vaihtoehtoa: laaja ja suppeampi. Laajempi vaihtoehto
käsittää esimerkiksi asuntojen sisäpuolisia muutostöitä kuten huoneistojen uudelleen
remontointia keittiöiden sekä muun huoneiston osalta. Samassa yhteydessä voidaan
parantaa kiinteistöjen energiankulutusta ja lämpöhäviöitä lisäeristyksellä.
Projektille perustetaan organisaatio ja tehdään alustava kustannusarvio. Hankkeen
osapuolet selvitetään ja osapuolten vastuut ja velvollisuudet määritetään. On tärkeätä,
että organisaatio koostuu henkilöistä, jotka ovat motivoituneita ja kiinnostuneita hanket-
ta kohtaan. Ilman toimivaa projektiorganisaatiota on urakoitsijan ja tilaajan miltei mah-
doton saattaa projekti kunnialla loppuun. Henkilöiden yhteistyö on erittäin tärkeää näin
pitkässä projektissa. Organisaatio koostuu usein yhtiön hallituksesta, joiden avuksi on
palkattu rakennusalaa tunteva ammattilaisjoukko. Toinen tapa on perustaa yhtiöön
rakennustoimikunta. Siihen valitaan yhtiökokouksessa 3–5 henkilöä, joista 1–2 on halli-
tuksen jäseniä. Kolmas yleinen tapa on se, että yhtiö palkkaa projektinjohtajan yhtiön
avuksi. Hän toimii hallituksen edunvalvojana sekä johtaa ja rakennuttaa hallituksen
puolesta koko remontin.
Tässä vaiheessa on pääsuunnittelija jo valittu. Hän voi olla joko LVI-suunnittelija tai
arkkitehti. Tämä riippuu paljon siitä, minkälaista suunnittelua tarvitaan. Jos on paljon
uusien tilojen suunnittelua, vaaditaan arkkitehtia. Hyvin yleinen tapa on, että projektin-
johtajalla on ehtona, että hänet valittaessa tulee mukana myöskin pääsuunnittelijakin.
Tämä tukee yhteisiä toimintatapoja, ja tällä voidaan varmistaa saumaton yhteistyö.
Yhtiöllä on päätösvalta miten linjasaneeraushanketta edistetään ja millä laajuudella.
Päätöksen synnyttyä tiedetään laajuus tulevalle remontille. Tietojen avulla teetetään
luonnossuunnitelmat, joiden avulla voidaan arvioida tulevien kustannusten määrää.
Kustannuksiin täytyy ottaa huomioon tällaisia kuluja kuten
- laitteiden ja putkistojen kuntotutkimukset
- piirustusten laatiminen
- piirustusten muokkaus sähköiseen muotoon
- mahdollinen tilojen mittaus
6- suunnitteluasiakirjojen kopiokulut
- viranomaismaksut
- haitallisten aineiden kartoitus, jos ei ole vielä tehty
- hankesuunnittelun kulut
- valvontaorganisaation kulut
- huoltokirjan teko ja ylläpito
- muutos- ja lisätyövaraus (määrään vaikuttavat suunnitelmien pohjatyö)
- hallinnolliset kulut.
[5,  s. 4]
2.3.3 Hankeohjelma
Projektinjohtaja kokoaa hankesuunnitelman arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja talo-
teknisten suunnittelijoiden sekä hallituksen tai erikseen määrätyn rakennustoimikunnan
kanssa. Suunnitelma kootaan rakennuksen korjaushistorian, suunnitelmien ja osa-
kashaastattelujen sekä muun selvitysmateriaalin mukaan, jotka on saatu hankesuunnit-
telun aikana. [4, s. 36.]
Urakoitsijan näkökannasta olisi tärkeää, että projektinjohtajalla on hyvä näkemys korja-
usrakentamisen aloilta, jotta suunnitelmasta tulisi kokonaisvaltainen ja kohteen erityis-
kohtien huomioonottava. Hankesuunnitelmassa kuvataan yksi tapa tehdä korjaustyöt,
mutta siinä esitellään myös vaihtoehtoisia tapoja. Siinä vertaillaan lisäksi eri tapojen
hyötyjä ja haittoja. [4, s. 37.]
Kohteesta riippuen tulisi vaihtoehtoisten putkien korjausmenetelmien vertailu tehdä
hyvin tarkasti jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Suunnittelun tässä vaiheessa tehtävä poh-
jatutkimuksen laajuus ja sen perusteella tehtävät päätökset voivat säästää paljon rahaa
toteutusvaiheessa. Tällä hetkellä on trendinä, että yhtiöt haluavat hyödyntää putkien
sisäpuolista saneerausta eli sukitusta. Sukitettaessa syntyy helposti piilokuluja, jos jon-
7kun putkiosuuden työtä ei pystytäkään suorittamaan vaan putket joudutaan uusimaan.
Osakkaille tulisi painottaa päätöksien teossa niiden todellisia hyötyjä ja etuja.
Yhtiön tulee päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa hankeohjelman lopullisesta si-
sällöstä. Tämä tulee vaikuttamaan osakkaiden elinkaarikustannuksiin hoitovastikkeiden
muodossa. Hankeohjelman mukaisesti tehdään tuleva toteutussuunnittelu. Muutoksista
jotka tapahtuvat päätetyn hankeohjelman jälkeen, tulee ilmoittaa osakkaille tiedotteella.
2.3.4 Toteutussuunnittelu
Toteutussuunnitelma tehdään osakkaiden hyväksymän hankeohjelman mukaisesti.
Hankesuunnittelussa keskitytään hankkeen laajuuteen, elinkaarikustannuksiin ja aika-
tauluihin. Toteutussuunnittelussa keskitytään hyvään tapaan tehdä korjaustyöt. [4, s.
40.]
Suunnittelun kuluessa hankeohjelma muodostuu tarkaksi suunnitelmaksi, jonka pohjal-
ta urakoitsijat voivat osallistua tarjouskilpailuun laskemalla yksiselitteisesti putkiremon-
tista muodostuvan kokonaishinnan. Tarkemmat suunnitelmat tarjousvaiheessa eivät
aiheuta kustannusten nousua osakkaille. On olemassa suunnitelmapuutteita, joita ei
voida huomioida ja tiedostaa ennen rakenteiden avausta. Nämä puutteet tulisi mini-
moida.
Toteutussuunnittelun valmiit suunnitelmat koostuvat eri alojen valmiista suunnitelmista
sekä työselostuksista ja yhteisestä aputyöliitteestä. Lisäksi suunnitelmiin olisi hyvä si-
joittaa alkuperäiset uudisrakennuksen suunnitelmat, työselostukset sekä niihin tehdyt
päivitykset.
Putkiremontin toteutussuunnittelusta seuraa tilaajan päätös käynnistää urakoitsijan
valintaan johtavat toimet.
2.3.5 Urakoitsijoiden valinta ja urakkasopimus
Urakoitsijan valinnasta käytetään usein nimitystä ”urakoitsijoiden kilpailuttaminen”. Va-
linta on monesti ainoastaan halvimman urakoitsijan valitsemista. Ajan saatossa on
huomattu, että halvimman valinta ei aina ole kaikista kustannustehokkainta. Urakoitsi-
jan valinnassa tulisi huomioida referenssejä, toimitusvarmuutta, ammattitaitoa sekä
8laadunohjausta ja yhteistyön edellytyksiä. Tämä takaa hyvän lopputuloksen sekä kat-
keamattoman yhteistyön.
Tilaaja valitsee muutaman ehdokkaan omien valintakriteereiden mukaan. Näiden ura-
koitsijoiden kanssa käydään jatkoneuvottelut, joissa on mahdollista tarkentaa urakansi-
sältöä molemmin puolin. Neuvotteluissa käydään läpi urakoitsijan töiden aloitus- ja suo-
ritusajankohta sekä mahdollisen sopimuksen mukainen aikataulu koko hankkeelle.
Aikataulu sisältää mahdolliset sakolliset välitavoitteet.
Neuvottelujen jälkeen hallitus on koonnut yhtiökokouksen, joissa he tekevät lopullisen
päätöksen urakoitsijasta. Hallitukselle myönnetään lupa tehdä ja allekirjoittaa urakka-
sopimus urakoitsijan kanssa.  Urakoitsija aloittaa osakkaille järjestettävän asukasillan
toimeenpanon. Asukasillassa annetaan tietoa osakkaille putkiremontin kulusta ja huo-
mioonotettavista asioista. Tiedot on järkevä koota osakkaille kansioon (kuva 1).
Kuva 1. Caverion Suomen tekemät asukaskansiot.
Sopimuksen kirjoittamisesta alkaa valitun urakoitsijan ja yhtiön sekä mahdollisen pro-
jektinjohdon yhteistyö. Työt aloitetaan usein työmaan perustamisella yhtiön tontille.
Kerrostalokohteissa pidetään mahdollisuuksien mukaisesti asuntoja sekä varastoja
urakoitsijan käytössä. Urakoitsija korjaa tilat käytön jälkeen omilla kustannuksillaan.
Asunto-osakeyhtiöissä harvoin on tyhjiä asuntoja, joita urakoitsija voi käyttää omiin
tarpeisiinsa. Tällaisissa tapauksissa urakoitsija käyttää usein siirtolavoilla tuotavia työ-
9maa- ja merikontteja. Tilan ahtaus tuottaa ongelmia isoissa asutuskeskuksissa. Työ-
maan perustamisessa tulee huomioida jätteen- ja tavarankuljetuksien järjestäminen.
Työmaalla järjestetään tilaajaorganisaation kanssa tietyn väliajoin työmaakokouksia.
Niissä käsitellään työmaan vaiheita ja etenemistä. Tiloissa käydään urakoitsijapalave-
reita sekä tilaajan kanssa erinäköisiä palavereja. Tilojen on oltava käytännölliset ja hy-
vät mahdollisesti isollekin porukalle. Pääurakoitsijan on järjestettävä työmaalla työsken-
televille työmiehille sosiaalitilat, jotka käsittävät suihkut sekä WC:t ja taukotilat.
Aikataulu yritetään tehdä urakoitsijalle kustannustehokkaaksi. Työvaiheet menevät
hieman limittäin aikatauluissa, jolloin eri työvaiheita on sopivasti samaan aikaan. Tämä
mahdollistaa sen, että työ pysyy tehokkaana koko ajan eikä tule turhia hetkiä. Kuvasta
2 nähdään perinteinen linjakohtainen työvaiheaikataulu.
Kuva 2. Työvaiheaikataulun rakenne.
Työvaiheet etenevät suunniteltua kaavaa. Ensimmäiseksi linjoissa työt aloitetaan aina
tarkalla suojauksella, jota seuraa purkutyö. Tämän jälkeen tulevat putki-, sähkö ja il-
mastointiasentajat, jotka suorittavat oman työnsä nopeasti ja tarkasti. Tekniikka-
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asennuksien jälkeen lattioihin voidaan tehdä valut. Tästä seuraa tarkka vedeneristystyö
ja vesieristysnäytteiden otto. Laatoitustyö tehdään vesieristetyille pinnoille. Viimeisinä
vaiheina on pinta- ja kalusteasennukset. Töiden jälkeen linjat tarkastetaan tilaajien toi-
mesta ja tehdään osaluovutus.
Linjojen valmistuttua pidetään rakennusvalvonnan loppukatselmus. Tämän ollessa hy-
väksytty listataan mahdolliset puutteet. Niiden perusteella tehdään korjaukset. Viimei-
simpänä on kohteen luovutus tilaajan käyttöön. Tällöin alkaa sovitun pituinen takuu-
aika. Kuvasta 3 nähdään linjasaneeraushankkeen vaiheet kuvitettuna.
Kuva 3. Linjasaneeraushankkeen vaiheet urakoitsijan näkökulmasta.
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3 Tarjouslaskennan aputyökalu linjasaneerauksien tarjouslaskentaan
3.1 Tarvittavat lähtötiedot
Tarjouslaskija tutustuu laskenta-asiakirjoihin ennen varsinaisen laskennan aloitusta.
Aloittaessaan laskentaa laskija tekee muistiinpanot kohteesta, johon hän kerää piirus-
tuksista ja työselostuksesta kohteen perustiedot. Laskentatyökaluun tulee syöttää sa-
moja tietoja. Kuvasta 4 nähdään laskuriin syötettävät tiedot.
Kuva 4. Kuva laskurin etusivusta.
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3.2 Kellarikerrokset
Kellarikerrokset ovat hyvin erilaisia kohteesta ja suunnittelijasta riippuen. Pohjakerrok-
sessa uusittavien putkien ja laitteiden määrään vaikuttaa todella paljon saneerauksen
laajuus. Kellarissa voidaan suorittaa putkien sisäpuolista korjaamista sekä jättää van-
hoja viemäreitä remontin ulkopuolelle.
Kellarissa sijaitsee yleensä talon tekniikka, johon sisältyy lämmönalajakokeskukset
sekä mahdollinen väestönsuoja. Riippuen yhtiön halusta ja tehtävien töiden laajuudes-
ta on tosi vaikea löytää kohteista arvoja, jotka toistuvat kohteesta riippumatta. Tässä
työssä rajaan kellarin materiaalit laskettavaksi käsin. Tämä työ käsittelee ainoastaan
asunnoissa olevia materiaaleja.
3.3 Nousujohdot
3.3.1 Vesijohdot
Kerrostaloissa on erilaisia tapoja tehdä vesijohtonousuja. Yleisimpiä tapoja on tehdä
linjakohtaisesti sekä keskitetyillä nousulinjoilla. Linjakohtaisesti tehtynä asunnoissa
kulkee esimerkiksi kylpyhuoneen hormissa nousulinja, joka palvelee päällekkäin olevia
huoneistoja. Keskitetyillä nousulinjoilla tarkoitetaan tapausta, jossa yhteisessä rapussa
voi olla esimerkiksi neljä asuntoa kerroksessa ja nousulinjat nousevat rapussa, josta
jaetaan vesijohdot jokaiseen asuntoon.
Yleisesti nousuvesijohdot koostuvat kolmesta putkesta. Putkia ovat kylmä vesi, lämmin
vesi sekä lämmin kiertovesi. Lämpimän käyttöveden kierrolla varmistetaan, että jokai-
sessa vesipisteessä on kuuman käyttöveden odotusaika Suomen rakentamismääräys-
kokoelman osan D1 (RakMK D1) mukainen. [5,  s.  9.]. Kuvassa 5 nähdään otos
RakMk D1:stä.
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Kuva 5. Rakentamismääräyskokoelman osan D1 ohje lämpimän käyttöveden odotusajasta.
Laskennassa on selvitettävä piirustuksista materiaali, jonka suunnittelija on suunnitellut
nousujohdoiksi. Niiden lukumäärä on selvitettävä. Useimmiten taloissa käytetään mate-
riaalina kuparia, mutta on mahdollista käyttää komposiittia sekä nousujohtoelementtejä,
joissa on sisällä muovivesijohdot. Materiaalitiedot sekä määrä on helppo löytää linjapii-
rustuksesta [liite 2], jos suunnittelija on sellaisen suunnitellut. Tilanteessa, jossa  linja-
piirustusta ei ole tehty, on katsottava pohjakuvista linjojen määrät. Nousujohtojen mää-
rään vaikuttaa asuinkerrosten määrä, huoneistojen korkeus sekä nousulinjojen määrä.
Nousulinjojen määrä määritellään seuraavasti:
X = a * b * c * d, jossa
x on nousulinjat m
a on putkien määrä m/kerros
b on asuinkerrosten lukumäärä kpl
c on nousulinjojen lukumäärä kpl
d on putkikoon mukainen prosenttikerroin %
Tulokseksi saadut nousujohtomäärät syötetään yrityksen omaan laskentaohjelmistoon,
josta saadaan putkimääristä tulevat materiaalikustannukset sekä työnmäärä. Tässä
työssä ei ollut tarkoitus tehdä hinnoittelutyökalua, koska yhtiössä on käytössä laaja
laskentaohjelmisto.
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3.3.2 Viemärit
Viemäreiden laskenta on helpompaa kuin vesijohtojen. Viemärin koko ei muutu matkal-
la. Viemäreiden suunnittelussa riittää yleisimmin putken halkaisija 110 mm, koska
100 mm pystyviemärin mitoitusvirtaamana käytetään jopa 40 dm3/s . Useimmissa ker-
rostaloissa viemärinousut ovat 110 mm ylhäältä alas asti. Viemärin laskennassa tulee
huomioida materiaali. Tässä työssä materiaalin vaihtoehdot ovat Rehau Raupiano DB-
PP-muoviviemäri sekä valurautaviemäri. Valinta tehdään valitsemalla alasvetovalikos-
ta. [kuva 6]
Kuva 6. Viemärimateriaalin valinta
Laskentaan vaikuttaa myöskin mahdolliset viemäreiden sisäpuoliset saneeraukset.
Tällöin on laskettava suoritettavien sukitusten laajuus kuvista. Työ on niin arvokasta ja
tapauskohtaista, joten päätin jättää sen arvioinnin pois tästä työstä.
Nousuviemäreiden laskenta tehdään syöttämällä lähtötiedot laskennan etusivulle. Tär-
keimpiä lähtötietoja ovat huonekorkeuden suuruus, nousulinjojen määrä sekä asuinker-
rosten määrä. Tiedot saadaan tarjouslaskentapiirustuksista. Nämä kerrotaan keske-
nään ja tuloksena saadaan nousulinjojen putkimäärän arvio.
Y = (e * f * b) + (E * f * b), jossa
Y on nousuviemäreiden summa m
E on viemärinousujen määrä kpl
F on huonekorkeus m
b on asuinkerrosten lukumäärä kpl
E on sadevesinousujen määrä kpl
Viemäreiden osat huomioidaan kerrosviemäreissä. Nousuviemäriosioon ei tarvitse
huomioida osia.
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3.4 Asuinkerrokset
3.4.1 Vesijohdot
Asuinkerroksissa vesijohtojen määrään vaikuttaa niiden sijainti suhteessa nousujohtoi-
hin. Asuntoihin tuodaan kolme vesijohtoa. Ne ovat lämmin käyttövesi, kylmä vesi sekä
lämmin kiertovesi.  Laskennassa on valittavana kaksi vaihtoehtoa nousujohtojen sijain-
nille: keskitetyt ja linjakohtaiset nousut. Keskitetyt nousujohdot nousevat muutamassa
nousuhormissa, josta jaetaan vesijohdot vesipisteille. Linjakohtaisissa nousujohdoissa
saattaa asuntolinjaa kohti useampi nousulinja. Esimerkiksi keittiölle ja kylpyhuoneille
omansa. Keskitetyissä nousuissa tulee nousujohtoja vähemmän, mutta kerroksissa
vesijohtoja tulee tietenkin enemmän. Rakennus saattaa olla 80 metriä pitkä, jolloin
nousujohdot voivat olla 40 metrin päässä toisistaan. Tällöin niiden väliin mahtuu isoja
asuntoja. Vesipisteet voivat sijaita kaukana toisistaan, jolloin vaakavesijohtoa tulee
paljon suhteessa linjanousujen määrään nähden. Linjakohtaisessa nousujohtojaossa
putkien määrät ovat päinvastaisesti äsken mainittuun verrattuna, koska vesipisteisiin
nähden nousuja on enemmän.
Keittiön vesijohdot on usein tapana tehdä muovisella Pex-johdolla. Sen vahvuus on
materiaalin vaihdettavuudessa. Putket asennetaan rakenteeseen sisälle, mutta putki on
suojaputken sisällä. Sisäputki voidaan tarpeen vaatiessa vaihtaa uuteen purkamatta
paikkoja. Tässä on mahdollisuus valita keittiönvesijohtojen materiaali [kuva 7].
Valittaessa muovinen vesijohto ohjelma laskee automaattisesti hanakulmarasiat
laskentaan.
Kuva 7. Keittiön vesijohtojen materiaalin valinta.
Kylpyhuoneiden kytkentäjohdot tehdään usein kromatulla kupariputkella pinta-
asennuksina. Ohjelmassa oletetaan juuri näin. Siihen on tutkimusten perusteella ase-
tettu tietty kerroin kromatulle vesiputken määrälle asuntoa kohden.  Pinta-asennusten
putkimäärään vaikuttaa kylpyhuoneen muoto ja koko, kalusteiden määrä ja putkitusta-
pa. Kalusteet on mahdollista putkittaa yhdellä pystypintaputkituksella. Tällöin kytkentä-
johdot viedään lattianrajassa pintaputkella vesikalusteille. Toinen tapa on pudottaa jo-
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kaiselle kalusteelle alakatosta oma pystykytkentäjohto. Liitteessä 3 nähdään esimerkki-
tapoja tehdä kalustekytkennät.
Vesijohtojen määrä huoneistoa kohti:
å = h * w1, jossa
å on vesijohtojen määrä m
h on tutkittu vesijohtojen kerroin m/kph
w1 on kylpyhuoneiden määrä kpl
Putkien koko on selvitetty lasketuista kohteista. On tutkittu keskimääräinen määrä tiet-
tyjä kokoja, jotka toistuvat kohteesta riippumatta.
Kromikuparin määrä huoneistoa kohti:
j = i * w1, jossa
j on kromikuparin määrä m
i on tutkittu kromatun kupariputken kerroin m/kph
w1 on kylpyhuoneiden määrä kpl
3.4.2 Viemärit
Kerrosviemäreiden laskentaan vaikuttaa myös viemärimateriaalin valinta. Työtä teh-
dessä ajatuksena on ollut yleisin tapa asentaa viemärit alemman kerroksen alakattoon.
Viemärit asennetaan kulkemaan esimerkiksi alemman asunnon kylpyhuoneen kattoon,
josta noustaan pöntölle, altaille ja lattiakaivoille. Tällöin viemärit usein äänieristetään,
jolloin vähennetään viemärin ääniä alemmassa asunnossa. Eristystyöt on huomioitava,
kun lähetetään tarjouspyynnöt eristäjille. Saadut tarjoukset kirjataan laskentaohjel-
maan.
Rehau Raupiano -muoviviemärin osissa on ainoastaan yksi muhvi, joten jokaiseen
osaan pitää laskea mukaan kaksoismuhvi. Muovin haittapuolena on myös palokatkojen
teko. Tätä muoviviemäriä asennettaessa alakattoon joudutaan jokainen läpivienti asen-
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tamaan putkimansetin läpi. Palon sattuessa mansetti reagoi lämpöön ja alkaa turpoa-
maan. Muoviputki sulaa kuumuudessa pois, ja mansetin on tarkoitus olla niin turvonnut,
että se tukkii koko läpivientireiän. Näin palon ei pitäisi päästä toiseen paloalueeseen.
Laskennassa huomioidaan tietty määrä mansetteja asuntoa kohti.
On oletettu, että talossa on kylpyhuoneita kohti tietty määrä viemäriputkea sekä viemä-
riosia. Määrät ovat keskiarvoja aikaisemmin lasketuista tarjouskohteista. Tutkitus koh-
teet ovat saatuja sekä ohi menneitä urakoita. Tämän työn avulla saadaan kohteen put-
kimäärät sekä osan kappalemäärät. Osat eritellään T-haaroihin, 90-asteisiin kulmiin
sekä 45-asteisiin kulmiin. Viemäreihin lasketaan yleisimmät koot eli 75 mm ja 110 mm.
Viemäreistä lasketaan vielä erikseen keittiöön menevät kytkentäviemärit, jotka menevät
usein keittiökaapin alasokkelitilassa.
Viemäreiden laskenta menee näin:
V1= n1 * w1, jossa
V1 on 75 mm:n viemärin määrä m
n1 on 75 mm:n viemärin kerroin m/kph
w1 on kylpyhuoneiden määrä kpl
V2 = n2 * w1, jossa
V2 on 110 mm:n viemärin määrä m
n2 on 110 mm:n viemärin kerroin m/kph
w1 on kylpyhuoneiden määrä kpl
3.4.3 Vesikalusteet
Usein vesikalusteita voidaan vaihtaa ja ostaa osakkaiden toimesta linjasaneeraus-
hankkeissa. Yleisimmin asunnoissa olevat kalusteet ovat samoja. Yleisimpiä kalusteita
ovat
· WC-istuin, joko normaali tai seinämalli.
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· Pesuallas tai allaskaappi.
· Pesuallashana.
· Suihkuhana sekä käsisuihku.
· Pyyhekuivauspatteri joko ylä tai alakytkentä.
· Pesukoneliitäntä.
· Keittiöhana astianpesukoneliitännällä.
Urakkarajat kalusteiden hankinnassa ovat usein samanlaisia. Jos keittiöallas vaihde-
taan, se on rakennusurakoitsijan hankinnassa. Pesualtaat ovat putkiurakoitsijan han-
kinnassa, mutta jos pesuallas tuleekin kaappiin, rakennusurakoitsija hankkii ja asentaa
kaapin.
Vesikalusteet ovat erittäin keskeinen osa-alue tarjouslaskennasta. Vesikalusteiden
laskenta on tärkeä osa, jolloin materiaalien määrät tulee olla oikeita. Vesikalusteissa on
isoja eroja keskenään, joten tähän työhön en ottanut kalusteiden määritystä. Tarjous-
laskijan on selvitettävä määrät ja tuotemerkit piirustuksista. Tutkiessani laskettuja koh-
teita en löytänyt toistuvia kertoimia kalusteissa, vaan nekin ovat kohdekohtaisia.
3.4.4 Vesimittarit
Tammikuun 3. päivä vuonna 2011 astui voimaan asetus, joka koskee kaikkia uudisra-
kennuksia sekä saneerattavia kohteita, joissa on enemmän kuin yksi asunto. Niihin on
asennettava huoneistokohtaiset vesimittarit niin kuumaan kuin kylmään veteen. [8, s. 1]
Huoneistokohtaisia vedenmittareita on mekaanisia, elektronisia sekä langattomia etä-
luettavia. Viimeisin on selkeästi kallein mittarivaihtoehto. Säädös on aiheuttanut sitä,
että monet yhtiöt asennuttavat aivan turhaan etäluettavat mittarit, mutta eivät ota ikinä
laitteistoa käyttöön.
Vesimittareiden määrään vaikuttaa linjojen määrä, sekä huoneistojen määrä. Samassa
asunnossa voi olla erikseen keittiölinja, wc-linja sekä kylpyhuonelinja. Tämä muuttaa
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merkittävästi vesimittareiden määrän. Tarjouslaskijan on selvitettävä piirustuksista ha-
luttu mittarimalli ja syötettävä laskennan mukainen määrä. Ohjelmassa mittareiden
määrä selviää seuraavasti:
M = x * y * b
M on huoneistokohtaisten vesimittareiden määrä kpl
x  on tutkittu kerroin
y on nousulinjojen määrä kpl
b on asuinkerrosten määrä kpl
3.4.5 Vuodonilmaisimet
Vuodonilmaisimia käytetään vesijohtonousuissa, jotka jäävät suljettuun hormiin. Hor-
missa vuotoja ei voida paikallistaa. Useasti vuotovedet valuvat eristeiden sisällä pitkiä-
kin matkoja. Vuodonilmaiset on tarkoitus asentaa kerroskohtaisesti ja jokaiseen put-
keen, jossa on haara. Siitä johdetaan pienillä n. 8 millimetrin halkaisijalla olevat letkut
joko huoneistojen alakattoon tai seinään. Letkut kytketään peitelevyyn, jossa on reiät
vuotoja varten.
Vuodonilmaisimet huomioidaan seuraavalla kaavalla:
V = k * c * b, jossa
V on vuodonilmaisinten määrä kpl
k on vuodonilmaisinten määrä per kerros
c on nousulinjojen määrä kpl
b on asuinkerrosten määrä kpl
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Saadusta vuodonilmaisinten määrästä saadaan laskettua peitelevyn määrä helposti.
Koska peitelevyä tulee aina yksi kappale kolmea vuodonilmaisinta varten, tällöin levy-
jen määrä saadaan, kun jaetaan ilmaisinten määrä kolmella.
Kuva 8. Esimerkkinä Purus-vuodonilmaisin sekä -peitelevy.
3.4.6 Erilliset wc-tilat
Rakennuksissa voi olla kylpyhuoneen lisäksi erillisiä WC-tiloja asunnoissa. Niitä voi olla
paljon tai niitä voi olla vähän. Tästä syystä olen jättänyt määrän selvittämisen tarjous-
laskijalle. Laskija syöttää niiden lukumäärän lähtötietoihin. Tämän tiedon avulla teh-
dään lisäyksiä laskennan putkimäärään.
Erilliset wc:t lisäävät viemäriä, vesijohtoa sekä pintakupariputkea suhteessa asuntojen
määrään. Olen arvioinut vaikutuksen määrän. Sen avulla saadaan lisättyä tarvittava
määrä materiaaleihin. Laitettaessa rasti ”erillis wc:t” ruutuun, tällöin niiden lukumäärä
kerrotaan erikseen asetetulla kertoimella. Sen vaikutus näkyy tulossivulla.
3.5 Ullakko
Ullakon olemassa olo vaikuttaa tuuletusviemäreiden sekä sadevesiviemäreiden mää-
rään. Kaikissa kerrostaloissa ei ole ullakkotiloja, vaan yläpohja voi olla jo kattoraken-
netta. Ullakko on kuin yksi kerros lisää. Usein se on puolilämmin tila, jolloin putket tulee
eristää hyvin. Tämä estää kondensoinnin syntymisen sekä putkien jäätymisen.
Laskijan tulee selvittää, onko kohteessa ullakkotila vai ei. Tämä tieto tulee syöttää etu-
sivun lähtötietoihin. Tieto vaikuttaa vaakaputkien määrään tuuletus- sekä sadevesijoh-
doissa.
21
Tuuletusviemäreiden määrä lasketaan seuraavasti:
O = e * q
R = e * t, jossa
O on tuuletusviemäreiden pystyosuuden määrä m
R on tuuletusviemäreiden vaakaosuuden määrä m
e on nousuviemäreiden määrä kpl
q on kerroskorkeuden kerroin m
t on vaakaosuuksien kerroin m
3.6 Lämpöjohdot
Lämpöverkko tehdään usein maalatusta teräsputkesta. Siinä kiertää sama vesi vuo-
desta toiseen, jolloin happi on haihtunut kierrossa olevasta vedestä. Hapeton vesi ja
hidas vedennopeus säästävät verkostoa. Tästä syystä linjasaneeraushankkeissa on
yleinen tapa, että lämpöjohdoille tehdään ainoastaan perussäätö ja linja- sekä patteri-
venttiilien vaihto. On mahdollista, että tehdään pieniä muutostöitä tilojen paikkamuu-
toksista johtuen. Putket on ennen eristetty asbestieristeellä ja asbesti on nykyään luoki-
teltu vaarallisiin aineisiin. Tämä johtuu sen fysikaalisista vaikutteista keuhkoihin [11].
Lämpöjohtoeristeet puretaan pois ja eristetään uudelleen. Eristystarjoukset tulee pyy-
tää alihankkijoilta.
Työssä on asetettu valinnaksi uusittavien venttiileiden määrää arvioiva valinta. Vaihto-
ehdot ovat kuvan 9 mukaiset.
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Kuva 9. Patteriventtiilivaihdon laajuusvalinta.
- Vähäinen valinta vastaa 15 %:a pattereiden lukumäärästä.
- Keskinkertainen valinta vastaa 50 %:a pattereiden lukumäärästä.
- Kaikki valinta vastaa 100 %:a pattereiden lukumäärästä.
On mahdollista, että pattereita lisätään tai uusitaan. Tällöin voidaan alasvetovalikosta
valita uusittavien pattereiden laajuutta. Vaihtoehdot ovat kuvan 10 mukaiset.
Kuva 10. Pattereiden uusittavuuden valinta.
- Vähäinen valinta vastaa 15 %:a pattereiden lukumäärästä.
- Keskinkertainen valinta vastaa 50 %:a pattereiden lukumäärästä
- Uusitaan kaikki valinta vastaa 100 %:a pattereiden lukumäärästä.
Linjasaneeraushankkeissa usein vaaditaan patteri- sekä linjaventtiilien vaihtojen jäl-
keen verkoston perussäätö. Tämä tarjouslaskijan on huomioitava alihankintana. Venttii-
leiden lukumäärä saadaan tulossivulta.
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4 Laskentaohjelman vertaileminen
Seuraavaksi on valmiin laskentaohjelman kokeileminen käytännössä. Valitsin kolme
erilaista kohdetta, jotka on kokonaisuudessaan laskettu käsin. Vertaan laskentatapoja
sekä niiden tuloksia keskenään.
4.1 As Oy Satorinne
Ensimmäiseksi vertailukohteeksi valitsin saneerattavan kohteen Asunto-osakeyhtiö
Satorinne, joka sijaitsee Vantaalla. Yhtiö koostuu kahdesta samanlaisesta rakennuk-
sesta. Yhtiö koostuu 66 huoneistosta, jotka on jaettu kuuteen asuinkerrokseen.
Taloissa on viemärit saneerattu muutama vuosi sitten. Urakan laajuutena on, että vesi-
johdot sekä -kalusteet tehdään uusiksi kokonaisuudessaan. Piha-alueella uusitaan
talojen väliset putkielementit. Lämpöjohtoihin ei tehdä muuta työtä kuin muutama patte-
ri lisää. Lämmönvaihdin uusitaan.
4.1.1 Vesijohtonousut
Vesijohtonousut tehdään rappukäytävään, josta vesiputket tuodaan jokaiseen asuntoon
oven yläpuolella. Vesijohdot tehdään kupariputkella, jotka eristetään. Vesijohtoihin tu-
levat mahdolliset vuodot tuodaan näkyville kotelorakenteesta putkeen asennettavalla
keräyssuppilolla, josta johdetaan letkut pintaan. Tällaiset vuodonilmaisimet on esitelty
aiemmassa kuvassa 8.
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Kuva 11. Nousuvesijohtojen materiaalien hintaero
Nousujohtojen arvioinnin onnistuminen tässä kohteessa tämän laskurin avulla nähdään
kuvasta 11. Ero laskurilla lasketun ja käsin lasketun arvo on yllättävän suuri. Kohtee-
seen on suunniteltu keskitetyt vesijohtonousut rappukäytäviin. Suurin ero johtuu tästä.
Prosentuaalinen hintaero on 34 %. Prosentuaalisesti ero on suuri, mutta ottaen huomi-
oon kokonaisuuden ei ero ole mitenkään merkittävä.
Kuva 12. Nousuvesijohtoihin laskettavien normituntien summat.
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Normituntihinnoittelu perustuu tehtäviin metrimääriin työehtosopimuksien määräämien
tuntikertoimien mukaisesti. Laskurin laskiessa tässä kohteessa liian vähän materiaalia
on se suoraan verrannollinen työhönkin. Kuvasta 12 nähdään, että ero laskettujen työ-
tuntien määrässä on noin kymmenen normitunnin suuruinen. Prosentuaalinen ero on
saman verran kuin materiaalissakin eli 34 %.
4.1.2 Kerrosvesijohdot sekä venttiilit
Vaakajakojohdot tehdään kupariputkista, jotka eristetään kauttaaltaan villakourulla.
Niillä tuodaan tarvittava vesimäärä kalusteille.
Kuva 13. As Oy Satorinteen kerrosvesijohtojen vertailu
Tässä osiossa laskuri laskee liian vähän metrejä asuntoa kohden, joka heijastuu suo-
raan laskettavaan euromäärään. Tämän avulla arvioituna eroa tulee melkein 11 000
euroa. Se on jo melko suuri ero. Prosentuaalinen ero on 37 %.
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Kuva 14. Kerrosvesijohtoihin laskettavan työn eroavaisuuksia esittävä kuvaaja As Oy Satorin-
teessä
Vesijohtojen työnmäärään vaikuttaa tässäkin metrien määrä, sekä mahdollinen putken
koon arvioinnin vääryys. Työehtosopimuksen mukaisesti erikokoisilla putkilla on erisuu-
ruinen normituntikerroin. Eroa syntyy noin 430 NH. Tämä on prosentuaalisesti noin
31 % luokkaa. Tämä eroavaisuus yhdistettynä materiaalin vähyyteen on jo suuri virhe
tämänkokoisessa urakassa.
4.1.3 Huoneistokohtaiset vesimittarit
Tämän kohteen tarjouslaskenta-aineistossa on määrätty huoneistokohtaisiksi vesimitta-
reiksi etäluettavat langattomat vesimittarit.
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Kuva 15. Huoneistokohtaisten vesimittareiden laskennan vertailu As Oy Satorinteessä.
Kuten kuvasta 15 nähdään, tässä osiossa eroa ei tullut yhtään. Vesimittareiden rahalli-
nen arviointi olisi mennyt täysin oikein.
Kuva 16. Huoneistokohtaisten vesimittareiden työn arviointeja As Oy Satorinteessä.
Kuten kuvasta 15 nähtiin ei eroa tullut vesimittareissa. Tämä tarkoittaa tietysti myös
sitä, että työn suuruuskin on täysin sama kuten kuvasta 16 nähdään.
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4.2 As Oy Aallonhuippu 10-12
Toiseksi vertailukohteeksi valitsin Asunto-osakeyhtiön Aallonhuippu 10-12, joka sijait-
see Espoossa ja on rakennettu 1970-luvulla. Taloyhtiö koostuu kuudesta portaasta,
jotka on sijoitettu neljään rakennukseen. Asuinhuoneistoja kohteessa on 54. Taloissa
on kolme asuinkerrosta sekä kellarikerrokset.
Kohteessa on tällä hetkellä muoviviemärit, jotka puretaan pois kokonaisuudessaan,
pois lukien pihalla olevat tonttiviemärit. Niitä on tarkoitus saneerata sisäpuolisesti sukit-
tamalla. Kohteen uudet viemärit on suunniteltu Rehau
no -desibelimuoviviemäreillä.
Vesijohdot ovat tällä hetkellä kuparia, ja ne puretaan pois sekä uusitaan kokonaisuu-
dessaan samaan paikkaan. Kaikki kohteen vanhat vesikalusteet puretaan ja korvataan
uusilla.
Lämpöjohtoverkostoon tehdään patteri- sekä linjasäätöventtiilien vaihto, mutta runko-
verkko pysyy samana vanhana. Lämpöjärjestelmä myöskin säädetään uudelleen, sekä
uusitaan lämmönalajakokeskus. Vanhat asbestia sisältävät eristeet puretaan pois ja
verkosto eristetään uudestaan.
4.2.1 Nousuviemärit
Viemärit on suunniteltu tehtäväksi Rehau Raupiano -desibelimuoviviemäristä. Viemäri
on kolmikerroksinen muoviputki, joka vaimentaa valmistajan mukaan ääntä. Vähintään
yhtä hyvin kuin valurautaviemäri. Viemärit sijoitetaan kylpyhuoneissa oleviin nousu-
hormeihin. Ne eristetään lisäksi villalla äänen vaimentamiseksi.
29
Kuva 17. As Oy Aallonhuippu 10-12:n nousuviemäreiden rahallinen vertailu.
Kuten kuvasta 17 nähdään, on laskurin avulla laskettujen nousuviemärien rahallinen
ero hyvin pieni. Tämän avulla laskettu summa eroaa 112 euron verran. Tämä tekee
prosentuaalisesti noin 2 %:n verran.  Vaikutus kokonaisuudessaan ei ole minkään ar-
voinen.
Kuva 18. Nousuviemäreiden työn vertailua, As Oy Aallonhuippu 10-12
Työn osalta suurta eroa ei ole (kuva 18). Erona  on ainoastaan noin viiden normitunnin
heitto. Se on 3 %. Ero ei ole merkittävä.
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4.2.2 Vaakakokoojaviemärit
Vaakakokoojaviemärit tehdään myös samoista viemäriputkista ja -osista. Viemärit on
tarkoitus kannakoida katosta, jolloin ne jäävät alemman kerroksen kylpyhuoneiden ala-
katon yläpuolelle.  Tämä on melko yleinen tapa tehdä saneerauskohteisiin viemä-
riasennukset. Tämän ikäisissä taloissa ovat välipohjan paksuudet sellaisia, että viemä-
rit eivät mahdu valunsisälle.
Tämä osa laskennasta pitää sisällään tarvittavat putkimetrit sekä tarvittavat osamäärät
ja tyypit, joita yleisimmin tarvitaan.
Kuva 19. As Oy Aallonhuipun asuinkerrosten putkimetrit euromääräisenä arvona
Kuten kuvasta 19 selviää, on käsin lasketussa materiaalia vähemmän. Erotuksena on
2384 euroa, eli prosentuaalisesti 22 %. Tällä ei ole suurta merkitystä kokonaisuudessa.
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Kuva 20. Kerrosviemäreiden osalta työn määrät, As Oy Aallonhuippu 10-12
Laskurin avulla lasketun työn määrä on 32 normituntia enemmän kuin käsin laskettuna
(kuva 20). Tämä ei ole suuri ero. Prosentuaalisesti ero on 20 %. Tämäkään ei vaikuta
kokonaisuuteen.
4.2.3 Palomansetit
Palomansetteja tarvitaan muovisissa viemäreissä, kun viemäri kulkee kahden palotilan
läpi. Huoneistot muodostavat aina oman palo-osaston. Tässä tapauksessa työt teh-
dään alemman kerroksen huoneistossa, joten asunnot ovat eri palotiloja.
Palomansetit asennetaan viemärin ympärille, betoniin kiinni. Läpivientireiät valetaan
umpeen tukkovaluilla, jolloin mansetit jäävät vähän valun alapuolelta näkyviin. Tällä
tavalla ne toimivat oikein. Viemärin sulaessa pois tulee mansettien reagoida lämpöön
ja tukkia reikä turpoamalla.
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Kuva 21. Palomansettien ero laskentatapojen välillä As Oy Aallonhuippu 10-12
Palomansettien laskennassa on pienoinen ero niiden lukumäärässä. Ero verrattuna
käsin laskettuun on noin 1000 euroa liian vähän (kuva 21). Prosentuaalisesti tuo on
23 %.  Tällä määrällä ei ole vaikutusta.
Kuva 22. Työn ero eri laskentatapojen välillä
Työssäkin ero pysyy melkein samana kuin palomansettien rahallinen määrä (kuva 22).
Tämä johtuu suoraan siitä, että kappalemäärät ovat täysin samoja keskenään.
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4.2.4 Tuuletusviemärit
Viemärit johdetaan katolle, jotta viemäriin saadaan korvausilmaa. Viemärit tehdään
mahdollisen ullakon kautta. Jos talossa ei ole ullakkoa, viemärin päät nostetaan ylim-
män kerroksen läpi katolta suoraan ulos.
Kuva 23. Tuuletusviemäreiden laskennallinen ero
Kuvaajasta (kuva 23) nähdään, että laskuri laskee 700 euroa liian vähän rahaa tuule-
tusviemäreille. Aikaisemmin esittelin, kuinka laskuri laski kerrosviemäreihin liikaa, joten
tämä tasaantuu kokonaisuutena. Prosentuaalisesti eroa on 36 %.
Kuva 24. Tuuletusviemäreiden työn määrä NH
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Työtä tulee 11 normituntia liian vähän (kuva 24). Vajaus johtuu laskettujen metrien vä-
hyydestä. Prosentuaalisesti ero on 22 % liian vähän.
4.2.5 Nousuvesijohdot
Nousuvesijohdot tehdään kupariputkista, jotka kannakoidaan seinään. Putket  lämpö-
eristetään villakourulla. Vesijohdot nousevat nousuhormissa kylpyhuoneiden puolella.
Joka kylpyhuoneelle on oma nousulinjansa tässä kohteessa.
Kuva 25. Nousuvesijohdot As Oy Aallonhuippu 10-12
Laskurilla laskettuna materiaalin rahallinen arvo on hieman suurempi kuin käsin lasket-
tuna. Tämä ero on noin 4 500 euroa (kuva 25). Prosentuaalisesti vaikutus on 89 %
ylimääräistä. Yksilöitynä vaiheena tämä on merkittävä määrä lisää, mutta kokonaisura-
kassa tämä tasoittuu kyllä.
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Kuva 26. Työn määrän vertailu nousuvesijohdoissa
Laskurilla laskettuna ero on työssä 44 normituntia liikaa (kuva 26). Ero on prosentuaa-
lisesti 10%. Tällä ei ole suurta vaikutusta kokonaisurakassa.
4.2.6 Kerrosvesijohdot ja venttiilit
Kerrosvesijohdot liittyvät nousuhormiin ja jakautuvat sieltä kalusteiden kytkentäjohtoi-
hin. Vesijohdot asennetaan kylpyhuoneen kattoon, johon on sijoitettuna sulkuventtiilit
sekä huoneistokohtaiset vedenmittarit. Kerrosvesijohtoihin sisältyvät myös kromiset
kytkentäjohdot.
Kuva 27. Kerrosvesijohtojen laskennan vertailu
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Laskurilla laskettuna ero materiaalin rahallisessa arvossa on noin neljätuhatta euroa
(kuva 27). Ero on prosentuaalisesti 21 % liikaa. Kokonaisuudessa tällä ei ole suurta
vaikutusta.
Kuva 28. Työn vertailu
Kuvasta 28 nähdään, että ero on muuttunut työn osalta. Työn määrässä laskuri laskee
vähemmän normitunteja kuin käsin on laskettu. Tämä tarkoittaa noin 120 NH eroa.
Tämä on hyväksyttävä ero, kun otetaan huomioon materiaalin aiheuttama vaje. Materi-
aalin ero laskentojen välillä on kasvanut isoksi venttiileiden suuresta määrästä johtuen.
4.2.7 Huoneistokohtaiset vesimittarit
Tässä kohteessa suunnitelmiin oli määrätty langattomat etäluettavat huoneistokohtai-
set vesimittarit. Vesimittareiden rahallinen summa koostuu itse mittareista, niiden etä-
luentatarvikkeista, käyttöönotosta jonka tekee toimittaja sekä mittariyhdistäjistä.
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Kuva 29. Huoneistokohtaisten vesimittareiden materaalin summat
Laskurilla saatava summa eroaa käsin lasketusta määrästä ja euromääräisestä sum-
masta vähän. Eron suuruus on noin 3 300 euroa (kuva 29). Tämä ero on prosentuaali-
sesti 16 %. Yksittäisenä tapauksena eron suuruus on merkittävä, mutta kokonaisuu-
teen verrattuna en koe, että tällä olisi suurta merkitystä.
Kuva 30. Huoneistokohtaisten vesimittareiden työn suuruudet
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Työ määräytyy työehtosopimusten mukaisista normituntikertoimista. Kuten ylempänä
todettiin, saadaan laskurilla enemmän vesimittareita tässä kohteessa.  Se vaikuttaa
suoraan työn suuruuteen. Työn ero on 28 NH:n verran (kuva 30). Tämä on prosentuaa-
lisesti 16 %. Tällä ei ole suurta merkitystä kokonaisuuteen.
4.2.8 Lämpöpattereiden uusinta
Tässä kohteessa uusittiin muutamaan yleiseen tilaan lämpöpatteri. Lämpöpattereita
lisättiin asuntoihin, joissa kylpyhuoneessa on ikkuna kylmän seinän puolella. Lasken-
taan syötettiin arvo ”vähäinen lämpöpattereiden uusinta”. Tämä tuottaa tässä lasken-
nassa noin 40 patterin määrän. Pattereiden tyypiksi olen määrittänyt yleisimmin käy-
tössä olevan patterin.
Kuva 31. Lämpöpattereiden uusinnan rahamäärät
Kuten kuvasta 31 nähdään on laskurilla saatava rahasumma yllättävän suuri verrattuna
siihen, että patterit laskettaisiin käsin. Eroa laskentatavoille syntyy 4 000 euroa. Pro-
sentuaalisesti ero on 189 %. Yksilötasolla tämä on aika suuri ero, mutta kokonaisuute-
na ei ole merkittävä.
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Kuva 32. Lämpöpattereiden uusinnan määrät
Lämpöpattereiden asennukselle on työehtosopimuksessa olemassa normituntikertoi-
met patterin painojen mukaan. Tässä osiossa laskuri laskee pattereita paljon enemmän
verrattuna käsin laskentaan. Tämä näkyy suoraan työn määrässä korottavana vaiku-
tuksena. Työn ero on 42 NH verran enemmän. Tämä on prosentuaalisesti 184 % liikaa.
Eroa on lähes yhtä paljon kuin materiaalissakin.
4.2.9 Linja- ja patteriventtiileiden uusinta
Suunnitteluasiakirjoissa oli tähän kohteeseen määrätty tehtäväksi lämpöjohtoverkoston
linjaventtiilien ja yhdistäjien uusinta. Linjaventtiilit tasapainottavat lämpöjohtoverkostot
keskenään. Niillä tehdään vedenkuljettamisesta yhtä vaikeaa niin lähellä oleviin patte-
reihin, kuin kaukana oleviinkin. Patteriventtiilit ja säätötulpat on määrätty myös vaihdet-
tavaksi. Näiden töiden hinnat koostuvat venttiileistä sekä mahdollisista yhdistäjistä ja
termostaateista.
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Kuva 33. Venttiileiden vaihtotyön summat
Laskentaohjelman avulla sain erotukseksi 1 300 euroa liikaa (kuva 33). Tämä tarkoittaa
noin 22 % ylitystä, verrattuna käsin laskettuun. Vaikutus ei ole merkittävä.
Kuva 34. Venttiileiden vaihtotyön tuntimäärät
Linja- ja patteriventtiileiden vaihtotyön erotukseksi sain 14 NH:n verran (kuva 14). Ero
on prosentuaalisesti 6 %. Tämä on mielestäni vähäinen erotus, eikä vaikuta mihinkään.
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5 Yhteenveto ja päätelmät
Suomessa olevan asuinrakennuskannan ikä on vanhaa. Tilastokeskuksen mukaan
eniten kerrostaloja on rakennettu vuosina 1970–1980 [10]. Tämä näkyy kiihtyvänä re-
monttitrendinä. Tarve on mielestäni vasta kasvamassa. Siinä on tulevaisuudessa iso
työ tehtäväksi. Tämä tarkoittaa automaattisesti sitä, että tarjouslaskentaa tullaan teke-
mään paljon ja mahdollisesti nopeassa tahdissa. Pikalaskentaohjelmalle on siis suuri
tarve. Laskentaohjelmalla päästään lähelle todellisuutta, mutta mielestäni se ei ole tällä
hetkellä täysin käyttövalmis vaan vaatii laskettavien kohteiden lisäanalysointia. Prosen-
tuaaliset erot ovat suuria, mutta kokonaisuutta verrattaessa ero jälkimmäisessä koh-
teessa rahallisesti eivät ole suuria.  Ero oli 5 % liikaa.
Mielestäni käsinlaskentaa tulee jatkaa vielä sekä mahdollisesti kehittää laskentaohjel-
maa siinä samalla. Päästäksemme lähelle käsinlaskennan tarkkuutta tulee kohteita
tutkia analyyttisesti sekä samalla tutkia yhteneväisyyksiä laskentakohteista.
Laskentaohjelman sisältö supistui työn edetessä. Alun perin tarkoituksena oli tehdä
ohjelma, jolla voidaan arvioida niin kalusteiden määrää kuin kellareidenkin materiaale-
ja. Nämä osat eivät kuitenkaan toteutuneet putkistojen määrien vaihdellessa niin paljon
kohteesta riippuen. Tämänhetkisellä osaamisellani en pysty tekemään sellaista laskuria
niiden osalta.
Suurimmat erot materiaalien ja töiden osalta olivat ensimmäisen esimerkkikohteen ver-
tailussa. Saneerauskohteiden työsisällöt saattavat olla keskenään hyvin erilaisia. Tämä
näkyi mielestäni esimerkkikohteiden vertailussa. Mielestäni laskentaohjelmaa voidaan
käyttää nopeisiin arviointeihin tällaisenaankin, mutta se vaatii vähän laskijan ammatti-
taitoa ja ajankäyttöä.
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Liite 1. Korjaushankkeen keskeiset asiakirjat
Kuvassa esitetty kuvitteellisesti keskeisiä asiakirjoja
(Lähde: Jari Kuosa: Korjausrakentamisen hyvät toimintatavat. VTT ja Rakennusteolli-
suus RT ry, 2002)
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Liite 2. LVI-suunnitelmien linjapiirustuksen malli.
Liitteessä esitetty linjapiiirustuksen malli.
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Liite 3. Mallikylpyhuoneen projektio
Kuvassa esitetty kromattujen kuparien asennusta.
